

**Prot. n. 183 del 20/03/2023**

<b>Provvedimento di rimodulazione</b>	
<b>VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA N. V.03 DEL 20/03/2023</b>	
<b>OGGETTO</b>	<p>PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER.            Sottomisura 19.2 --- Tipologia di Intervento 19.2.1  <b>Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1</b>  <b>“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche suppiccola scala”</b>  <b>AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA</b>  <b>COMUNE DI CANDIDA Domanda di variante n. 24280036260</b>  <b>DOMANDA DI SOSTEGNO n. 04250018068 CUA 80011930643</b></p>

**PREMESSO CHE**

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n.24 del 13/01/2021 veniva concesso al Comune di Candida (capofila), in forma associata ai comuni di San Potito Ultra, Manocalzati e Parolise, a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1 " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”, un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto I29G1900033002;
- il Comune di Candida (capofila), ha presentato la Domanda di Variante n. 14280032195, rilasciata con Prot. AGEA.ASR. 2021.1084475 del 27\09\2021;
- in data 29/11/2021 il GAL ha emesso il provvedimento di ammissibilità della variante N. V03 del 29/11/2021 - Prot. 535 (successivamente rettificato) con l'ammissibilità del seguente quadro economico:

VOCI DI COSTO	DOMANDA DI SOSTEGNO	DICA	VARIANTE
a.1 importo lavori a base d'asta	110.140,98	110.140,98	110.140,98
a.2 Oneri non soggetti a ribasso	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE A</b>	<b>112.640,98</b>	<b>112.640,98</b>	<b>112.640,98</b>
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	1.484,84	1.484,84	964,84
b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A)	11.264,10	11.264,10	11.264,10
b.3 Oneri discarica	-	-	520,00
b.4 IVA Lavori al 10%	11.412,58	11.412,58	11.412,58
b.3 IVA Spese tecniche al 22%	2.478,10	2.478,10	2.478,10
<b>TOTALE B</b>	<b>26.639,62</b>	<b>26.639,62</b>	<b>26.639,62</b>
<b>C: TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>139.280,60</b>	<b>139.280,60</b>	<b>139.280,60</b>

D Acquisizione di servizi da soggetti esterni / Forniture	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Consulenze specialistiche e professionali / Spese tecniche	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Iva Forniture	10.428,00	10.428,00	10.428,00
Iva Spese tecniche	521,40	521,40	521,40
<b>TOTALE: D</b>	<b>60.719,40</b>	<b>60.719,40</b>	<b>60.719,40</b>
<b>TOTALE COSTI: C + D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

### PRESO ATTO

- che il Comune di Candida (capofila), ha presentato la Domanda di Variante n. 24280036260, rilasciata con Prot.AGEA.ASR.2022.0983457 del 27/10/22;
- il tecnico istruttore incaricato, Dott.ssa Valentina Taccone, ha proceduto alla istruttoria della domanda di Variante per l'accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni asserite a giustificazione della stessa;

### VISTE

- la documentazione presentata nel Fascicolo Elettronico di cui:
  - a) 'Progetto esecutivo' Tav.1 (elenco elaborati di progetto), Tav. 8 (Analisi Prezzi), Tavola n.10;
  - b) Deliberazione dell'ente di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la certificazione di competenza del Rup di cui
    - 1b - Determina 22 del 13 - 07 - 2022 - Registro Generale 121 del 13-07-2022;
    - 2b - Determina 33 del 27-09-2022 Registro Generale 172 del 27-09-2022;
    - 3b - Determina 34 del 27 -09-2022 Registro Generale 173 del 27 -09 -2022;
    - 4b - Determina 36 del 04 -10 -2022 Registro Generale 177 del 04 -10 - 2022
    - 5b - Determina 37 del 04-10-2022 Registro Generale 179 del 04 -10 - 2022
    - 6b - Determina 19 del 22 -06-2021 Registro Generale 90 del 22 - 06 -2021
- l'integrazione al Fascicolo correttamente trasmessa per mezzo e registrata al prot.n. 140 del 01/03/2023 e allegata su Sian della quale si riporta in elenco:
  - progetto esecutivo di livello definitivo;
  - documentazione per ogni singolo affidamento (con ulteriore riferimento preventivi aggiudicatise pervenuti oltre i 6 mesi da comunicazione ufficiale):
  - Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
  - determina a contrarre
  - atti di gara (bando di gara, verbali di gara, disciplinare, capitolato d'onere, altro)
  - verbale di aggiudicazione lavori e relativa approvazione\o per mezzo pec;
  - checklist di autovalutazione compilata dal beneficiario di fase aggiudicazione precedente

- all'aggiudicazione della e fase successiva all'aggiudicazione della gara;
- l'autodichiarazione del Comune di Candida trasmessa in data 01/03/2023 con la corretta definizione del Quadro Economico allegato al verbale di istruttoria del 27/11/2021 relativo al provvedimento di variante emesso dal GAL AISL ATS V.03 del 29/11/2021 Prot. 535;
  - il verbale di istruttoria di variante per ribasso d'asta PROT. N. 170 del 14/03/2023 e la verifica dell'ammissibilità dell'istanza per le motivazioni ivi indicate,
  - la tabella riepilogativa allegata al verbale, con la ridefinizione dei costi aggiornati secondo la procedura negoziata per variazione ribasso d'asta approvata (rif. documentazione allegata su Determina 19 - 22-06-2021 - REGISTRO GENERALE 90 del 22-06-2021 - Comune di Candida)

### VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e\o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;

### SI AUTORIZZA

LA VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA dell'1,50% secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria e riportato nel quadro economico rimodulato:

<b>A - Importo Lavori</b>	<b>Importi di progetto</b>	<b>importo post gara</b>	<b>economie</b>
A1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 110.140,98	€ 108.488,87	
ribasso d'asta		1,50%	€ 1.652,11
A2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
<b>A- Importo totale dei lavori (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 112.640,98</b>	<b>€ 110.988,87</b>	<b>€ 1.652,11</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>			
B1 Imprevisti (max 5% di A1)	€ 964,84	€ 964,84	€ -
B2 Spese Tecniche e generali sui lavori (max 10% di A)	€ 11.264,10	€ 11.264,10	€ -
B3 Oneri di scarica	€ 520,00	€ 520,00	€ -
B4 Iva (% di a1+a2+b1+b3)	€ 11.412,58	€ 11.309,77	€ 102,81
B5 IVA Spese Tecniche e Generali (22%)	€ 2.478,10	€ 2.478,10	€ -
<b>B Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 26.639,62</b>	<b>€ 26.536,81</b>	<b>€ 102,81</b>
<b>C Totale IMPORTO (A + B)</b>	<b>€ 139.280,60</b>	<b>€ 137.525,68</b>	<b>€ 1.754,92</b>
D-Forniture	€ 47.400,00	€ 47.400,00	
d,2 Spese tecniche forniture (max 5% di d,1)	€ 2.370,00	€ 2.370,00	
d.3 IVA sulle forniture (22%)	€ 10.428,00	€ 10.428,00	
d,4 IVA sulle spese tecniche e forniture (22%)	€ 521,40	€ 521,40	
<b>Totale D - (d,1+d,2+d,3+d,4)</b>	<b>€ 60.719,40</b>	<b>€ 60.719,40</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 198.245,08</b>	<b>€ 1.754,92</b>

## SI DISPONE

- la corrispondente modifica della DICA, sottoscritta dal beneficiario per accettazione, con riferimento esclusivo agli articoli interessati, nonché la conferma della Decisione di Concessione di Aiuto per tutte le parti non investite dalla variante, ciò per l'effetto integrativo e modificativo del presente atto;
- che le economie generate a seguito della rimodulazione dei costi, rispetto al contributo assentito con DICA n. 24 del 13/01/2021, pari ad euro 1.754,92 rientrino nella disponibilità della Tipologia d'Intervento del PSR Campania 2014-2020;
- dando atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, l'immediata esecutività dello stesso;
- di trasmettere il presente Provvedimento di Rimodulazione V03 del 20/03/2023 al Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio, mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

**Montella (AV), 20/03/2023**

**Il Presidente**  
**F.to Angelo Frattolillo**