

DETERMINA	
N. D. 19	DEL 24/07/2023
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 4 -Sottomisura 4.1 -Tipologia di intervento 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole TROISI FRANCA Domanda n. 94250213801 – CUA TRSFNC70P46L461F CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI

Il sottoscritto Angelo Frattolillo, Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL), visto il parere del coordinatore del GAL e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) Gianluca Carullo,

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali art.17 del Reg. UE 1305/2013 - Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 1, lettera a) Tipologia di Intervento - 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole;
- il richiedente **Troisi Franca**, identificato con **CUAA TRSFNC70P46L461F**, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con **BARCODE 94250213801** rilasciata nei termini del bando, con la quale veniva chiesto un contributo di € 39.982,37 per il progetto, relativo ad un valore totale (spesa con IVA) dell'intervento di € 73.050,76 a valere sulla Misura 4 – Sottomisura 4.1 - Tipologia di Intervento 4.1.1;
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 59.877,67 (con IVA di € 73.050,76), si è determinato un contributo ammissibile pari a € 39.982,37 della spesa ammessa,
- a completamento delle procedure, in data 10/12/2020, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente, con il punteggio TOT. di 55;
- in data 27/03/2021 è stata sottoscritta e consegnata al beneficiario TROISI FRANCA, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto) Prot. n. 159/2021 con l'assegnazione del CUP: H95E19000450007;
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 30/06/2022;

CONSIDERATO CHE

- in data 30/06/2022, il beneficiario ha inviato a mezzo PEC la comunicazione relativa alla impossibilità di realizzazione degli interventi entro il termine ultimo concesso e fissato dalla citata DICA al 30/06/2022;
- nella citata comunicazione, acquisita al protocollo del GAL al numero 379 del 30/06/2022 e sottoscritta dal beneficiario, viene esplicitato che la motivazione della richiesta di proroga è dovuta ad un rallentamento delle forniture necessarie al completamento dell'intervento;
- con la Determina del RUP n. 17 del 01/07/2022 è stato concesso un differimento dei termini alla data del 31 OTTOBRE 2022 per l'effettiva conclusione dell'intervento;
- in data 26/10/2022 il beneficiario ha inviato a mezzo PEC (prot. 588), nuova richiesta di proroga per la conclusione dell'intervento, a causa dei rallentamenti nelle forniture delle componentistiche elettroniche per gli impianti fotovoltaici;
- con la Determina del RUP n. 21 del 31/10/2022 è stato concesso un differimento dei termini alla data del 30 GIUGNO 2023 per l'effettiva conclusione dell'intervento;
- in data 29/06/2023 il beneficiario ha inviato a mezzo PEC (prot. 438), nuova richiesta di proroga di 20 gg, per la conclusione dell'intervento, al fine di contemplare l'iter amministrativo per il rilascio della domanda di saldo;
- con la Determina del RUP n. 17 del 30/06/2023 è stato concesso un differimento dei termini alla data del 20 LUGLIO 2023 per l'effettiva conclusione dell'intervento;
- in data 20/07/2023 il beneficiario ha inviato a mezzo PEC (prot. 478), nuova richiesta di proroga, per la conclusione dell'intervento, in quanto in sede di inserimento della domanda di pagamento, ha riscontrato un'anomalia sul SIAN;

PRESO ATTO

- del DRD 203 del 15/04/2022 con il quale la Regione Campania ha autorizzato il differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati nell'ambito delle tipologie d'intervento della Misura 19 di cui al DRD n.332/2021, definendo come termine di scadenza il 01.07.2024 per le tipologie d'intervento 19.2.1 e 19.3.1 e per la tipologia d'intervento 19.4.1 il 31.10.2024;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 53 del 15/05/2023, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, che al punto all'OdG. 5 "Concessione differimento termini ai beneficiari (rif. Drd n. 203 del 15/04/2022)" delibera di concedere un differimento dei termini al 31/12/2023 ai beneficiari della 4.1.1 qualora ne facciano specifica richiesta;

AL FINE

di ottemperare alla risoluzione della problematica evidenziata sul SIAN, tale da consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento dell'iter procedurale per il caricamento della domanda di pagamento;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario TROISI FRANCA (CUAA TRSFNC70P46L461F), un differimento dei termini alla data del 31 dicembre 2023 per l'effettiva conclusione dell'intervento;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

Montella (AV), 24/07/2023

**il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Gianluca Carullo**



**Il presidente del GAL ATS AISL
(GAL Irpinia Sannio – GAL CISLSI)
F.to Angelo Frattolillo**