

**Prot. n. 487 del 17/11/2021**

<b>DETERMINA</b>			
<b>N.</b>	<b>D. 05</b>	<b>DEL</b>	<b>17/11/2021</b>
<b>OGGETTO</b>	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 <b>Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia di intervento 16.1.1 Az.2</b> <b>“Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI)”</b> <b>CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ</b>		

Il sottoscritto dott. Mario Salzarulo, coordinatore del GAL e responsabile dell'attuazione della Sottomisura 19.2 della SSL, in virtù dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), conferito dal Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL) Dott. Angelo Frattolillo,

**PREMESSO CHE**

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia d'Intervento 16.1.1 Az.2 Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI);
- in data 3 gennaio 2020, l'AZIENDA AGRICOLA IUORIO LUGIA (capofila del GO - acronimo del POI: "PANPRO") identificato con CUAA RIULGU75D58A509J ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250000140, con la quale veniva chiesto un contributo di € 249.999,75, per il progetto "Valorizzazione della biodiversità delle leguminose locali per la produzione di pane a base di proteine vegetali" – Acronimo: "PANPRO";
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 199.842,66 si è determinato un contributo ammissibile pari a € 199.842,66 (100% della spesa ammessa);
- a completamento delle procedure, in data 09/03/2021, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si posiziona utilmente, con punteggio 78/100;
- in data 24/04/2021 è stata sottoscritta e consegnata al Legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA IUORIO LUGIA, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto) Prot. n. 240;
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 30/06/2022 (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture);

**CONSIDERATO CHE**

- in data 20/06/2021, la sign. IUORIO LUGIA, legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA IUORIO LUGIA, Capofila del GO Progetto (acronimo): "PANPRO" ha inviato a mezzo PEC la comunicazione relativa alla impossibilità di realizzazione degli interventi e dei pagamenti entro il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti, fissato dalla citata DICA al 30/06/2022;

- o nella citata comunicazione, acquisita al protocollo del GAL al numero 336 del 30/06/2021 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA IUORIO LUIGIA, Capofila del GO, dal Responsabile Tecnico Scientifico Dott. Cataldo Pulvento e dal delegato per l'Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Agraria Dott. Giuseppe Blaiotta, viene esplicitato che la motivazione della richiesta di proroga è dovuta alla necessità di un adeguamento della tempistica necessaria alla realizzazione delle attività programmate, in quanto il progetto prevede una sperimentazione agronomica con relative prove di campo da realizzare in un biennio;

#### **VISTO**

l'esito della verifica tecnica, di cui al verbale redatto dai tecnici del GAL, Dott.ssa Anna Manuela Ebreo e Dott. Angelo Egidio;

#### **PRESO ATTO**

di quanto disposto e stabilito ai punti 1) e 2) del Decreto Dirigenziale n. 332 del 22/10/2021, a firma della dirigente, dott.ssa Maria Passari (Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali);

#### **VERIFICATO**

che alla data di richiesta di "proroga", trasmessa al GAL il 20/06/2021 a mezzo PEC, il sopra citato DRD n. 332 del 22/10/2021, non era stato ancora pubblicato;

#### **AL FINE**

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

#### **DETERMINA**

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario AZIENDA AGRICOLA IUORIO LUIGIA (capofila del GO - acronimo del POI: "PANPRO") (CUAA RIULGU75D58A509J) un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto denominato "Valorizzazione della biodiversità delle leguminose locali per la produzione di pane a base di proteine vegetali" – Acronimo: "PANPRO", nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

**Montella (AV), 17/11/2021**

**il Responsabile Unico del**

**Procedimento**

**F.to**

**Dott. Mario Salzarulo**

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.