

Prot. n. 499 del 19/11/2021

DETERMINA		
N.	D. 11	DEL
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia di intervento 16.1.1 Az.2 “Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI)” CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ	

Il sottoscritto dott. Mario Salzarulo, coordinatore del GAL e responsabile dell'attuazione della Sottomisura 19.2 della SSL, in virtù dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), conferito dal Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL) Dott. Angelo Frattolillo,

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia d'Intervento 16.1.1 Az.2 Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI);
- in data 10 gennaio 2020, il richiedente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (capofila del GO - acronimo del POI: "I.De.A.Cacio"), identificato con CUAA 01114010620 ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250002989, con la quale veniva chiesto un contributo di € 191.162,76, per il progetto "Innovazione delle tecniche di allevamento e processo produttivo per la valorizzazione del Caciocavallo Podolico dei Monti Picentini" – Acronimo: "I.De.A.Cacio";
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 191.162,76 si è determinato un contributo ammissibile pari a € 191.162,76 (100% della spesa ammessa);
- a completamento delle procedure, in data 09/03/2021, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si posiziona utilmente, con punteggio 77/100;
- in data 01/05/2021 è stata sottoscritta e consegnata al Legale rappresentante dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell' Aiuto) Prot. n. 260;
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 30/06/2022 (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture);

CONSIDERATO CHE

- in data 12/08/2021, viene acquisita al protocollo n. 376, una richiesta di proroga, motivata dall'impossibilità di realizzazione degli interventi e dei pagamenti entro il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti, fissato dalla citata DICA al 30/06/2022, tenuto conto delle difficoltà operative dovute alla situazione pandemica perdurante;

VISTO

l'esito della verifica tecnica, di cui al verbale redatto dai tecnici del GAL, Dott.ssa Anna Manuela Ebreo e Dott. Angelo Egidio;

PRESO ATTO

di quanto disposto e stabilito ai punti 1) e 2) del Decreto Dirigenziale n. 332 del 22/10/2021, a firma della dirigente, dott.ssa Maria Passari (Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali);

VERIFICATO

che alla data di richiesta di "proroga", trasmessa al GAL il 12/08/2021 a mezzo PEC, il sopra citato DRD n. 332 del 22/10/2021, non era stato ancora pubblicato;

AL FINE

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (capofila del GO - acronimo del POI: "I.De.A.Cacio" - CUA 01114010620) un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto denominato "Innovazione delle tecniche di allevamento e processo produttivo per la valorizzazione del Caciocavallo Podolico dei Monti Picentini" – Acronimo: "I.De.A.Cacio", nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

Montella (AV), 19/11/2021

il Responsabile Unico del
Procedimento
F.to
Dott. Mario Salzarulo

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.