

Prot. n. 532 del 26/11/2021

DETERMINA			
N.	D. 17	DEL	26/11/2021
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ		

Il sottoscritto dott. Mario Salzarulo, coordinatore del GAL e responsabile dell’attuazione della Sottomisura 19.2 della SSL, in virtù dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), conferito dal Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell’ATS GAL AISL) Dott. Angelo Frattolillo,

PREMESSO CHE

- Che con D.R.D. n.92 del 30/03/2018 sono state approvate le Procedure per la gestione dei bandi emanati dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 "Strategie di Sviluppo Locale";
- Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto mandatario del GAL ATS AISL Irpinia Sannio - CILSI n.22 del 19/01/2019 è stato approvato il manuale delle procedure delle Domande di Sostegno del PSR Campania 2014-2020 inserite nella SSL dell'ATS GAL AISL, elaborata ai sensi degli indirizzi del Cap.3 del DRD 92 del 03/03/2018;
- Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL ATS AISL n.25 del 07/06/2019 è stato approvato il bando della Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1. "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" Azione A: ambito tematico 3 - Focus su turismo culturale e religioso; Azione B: ambito tematico 5 - Focus su turismo naturalistico ambientale;
- Che le Amministrazioni comunali di Grottolella, Tufo, Montefredane, Prata P.U. e Pratola Serra, con la stipula della convenzione approvata dai rispettivi consigli comunali, così come previsto dal capo V del Titolo II del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno inteso partecipare in forma associata al bando del GAL ATS AISL, in attuazione della Misura 7 – Sottomisura 7.5. - Tipologia di Intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala";
- Che il Comune di Grottolella (capofila), identificato con CUA 80005090644, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250018431 rilasciata nei termini del bando;
- Che con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a Euro 200.000,00 si è determinato un contributo ammissibile pari a Euro 200.000,00 (100% della spesa ammessa);
- Che con Delibera n. 37/2020 del 04/12/2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto mandatario del GAL ATS AISL Irpinia Sannio - CILSI è stata validata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1 . " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" Azione A:

ambito tematico 3 - Focus su turismo culturale e religioso; Azione B: ambito tematico 5 - Focus su turismo naturalistico ambientale;

- Che la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Definitiva;
- Che il 11/01/2021, è stato emesso in favore del Progetto di " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" BARCODE 04250018431, il Provvedimento di Concessione n. 17 - CUP F73B09000260002;

CONSIDERATO CHE

il rappresentante legale del Comune di Grottolella, Antonio Spiniello, ha inviato a mezzo PEC, anche per conto dei Comuni Partner, una richiesta di proroga, registrata al num. Prot. 516 del 24/11/2021, attraverso la quale si richiede un differimento dei termini fissati dalla DICA al fine di consentire la più efficiente organizzazione delle attività progettuali e la loro più efficace esecuzione, funzionalmente alla migliore riuscita dell'iniziativa, in quanto la condizione di stato di emergenza Covid ha determinato uno slittamento dei tempi necessari per avviare le procedure di appalto e affidamento dei lavori previsti in progetto;

VISTO

l'esito della verifica tecnica, di cui al verbale redatto dai tecnici del GAL, Dott.ssa Anna Manuela Ebreo e Dott. Angelo Egidio;

PRESO ATTO

di quanto disposto e stabilito ai punti 1) e 2) del Decreto Dirigenziale n. 332 del 22/10/2021, a firma della dirigente, dott.ssa Maria Passari (Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali);

AL FINE

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario Comune di Grottolella (capofila), un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto finanziato nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

Montella (AV), 26/11/2021

il Responsabile Unico del

Procedimento

F.to

Dott. Mario Salzarulo

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.