

Prot. n. 535 del 29/11/2021

PROVVEDIMENTO DI VARIANTE	
N. V. 03 DEL 29/11/2021	
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO DOMANDA DI SOSTEGNO - n.04250018068 - CUA 80011930643

PREMESSO CHE

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n.24 del 13/01/2021 veniva concesso al Comune di Candida (capofila), in forma associata ai comuni di San Potito Ultra, Manocalzati e Parolise, a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1 . " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala", un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto I29G1900033002;
- il Comune di Candida (capofila), ha presentato la Domanda di Variante n. 14280032195, rilasciata con Prot.AGEA.ASR. 2021.1084475 del 27\09\2021;

VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;

PRESO ATTO CHE

il tecnico istruttore incaricato Dott.ssa Valentina Taccone ha proceduto alla istruttoria della domanda di Variante per l'accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni asserite a giustificazione della stessa;

VISTO

- il verbale di istruttoria di variante e la verifica dell'ammissibilità dell'istanza per le motivazioni ivi indicate;
- il computo metrico di variante presentato e la tabella riepilogativa delle voci di costo riportata nel verbale redatto dal tecnico incaricato;

VERIFICATO

- che le variazioni proposte non modificano l'impostazione strutturale del progetto;
- che dette variazioni non alterano la funzionalità e le finalità dell'investimento;
- che il punteggio, attribuito in fase di istruttoria, non viene modificato dalla variante proposta;

SI AUTORIZZA

LA VARIANTE secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI DISPONE

- per l'effetto integrativo e modificativo del presente atto, la corrispondente modifica della DICA sottoscritta dal beneficiario con riferimento agli articoli interessati, confermando la decisione di concessione di aiuto per tutte le parti non investite dalla variante;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Montella (AV), 29/11/2021

Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile Sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo