

Prot. n.99 del 10/02/2022

PROVVEDIMENTO VARIANTE	
N. V. 03 DEL 10/02/2022	
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 4 -Sottomisura 4.1 -Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO DOMANDA DI SOSTEGNO – n. 94250212498 – CUA TTMGNR47H09I843E

PREMESSO CHE

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 158 del 27/03/2021 veniva concesso al beneficiario GENNARO TITOMANLIO a valere sulla Misura 4 - Sottomisura 4.1 - TI 4.1.1 . "**Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole**", un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto **H75E19000330007**;
- con provvedimento n V.01 del 14/07/2021 prot. n.355 si approvava la domanda di Variante n. 14280023269, rilasciata con n. prot. AGEA.ASR.2021.0886860 del 25/06/2021;
- tale provvedimento prevedeva l'ammissibilità della rimodulazione della SPESA PREVISTA pari ad euro 51.954,25, con un contributo ammesso pari ad euro 40.000,00 e aliquota di sostegno pari a 76,99%;
- il beneficiario ha presentato la Domanda di Variante n.14280040107, rilasciata con n. prot. AGEA.ASR.2021.1303779 del 16\11\2021;

VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e\o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 4.1.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;

PRESO ATTO CHE

il tecnico istruttore incaricato, Dott. Carmine Santoro, ha proceduto alla istruttoria della domanda di Variante per l'accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni asserite a giustificazione della stessa;

VISTI

- il verbale di istruttoria di variante PROT. N. 88 del 05/02/2022 e la verifica dell'ammissibilità dell'istanza per le motivazioni ivi indicate;
- la tabella riepilogativa delle voci di costo riportata nel verbale redatto dal tecnico incaricato;

VERIFICATO

- che le variazioni proposte non modificano l'impostazione strutturale del progetto;
- che dette variazioni non alterano la funzionalità e le finalità dell'investimento;
- che il punteggio, attribuito in fase di istruttoria, non viene modificato dalla variante proposta;

- che le variazioni proposte non modificano le voci di spesa, rispetto alla precedente domanda di variante n.14280023269 – prot. AGEA.ASR.2021.0886869 del 25/06/2021 approvata con provvedimento n V.01 del 14/07/2021 prot. n.355;

SI AUTORIZZA

LA VARIANTE secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento, dando atto che lo stesso non comporta alcun impegno di spesa;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Montella (AV), 10/02/2022

Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile Sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo

Al **GAL ATS AISL** (GAL Irpinia Sannio - GA CILSI)
Sede Legale - Via Stazione snc - Tufo (AV)
CF\P.IVA 02902820642
Sede Operativa Sorbo Serpico (Av) - Via San Rocco, snc
E-mail: info@galirpiniasannio.it
PEC: galirpiniasannio@legalmail.it

Melito Irpino (AV), 05 febbraio 2022

Oggetto: GAL ATS AILS (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI) - **RICHIESTA DI VARIANTE** PER LA MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 "Strategia di Sviluppo Locale" - Misura M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali art.17 del Reg. UE 1305/2013 Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 1, lettera a), Tipologia 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. DOMANDA DI VARIANTE - n. 14280040107, CUAU TTMGNR47H09I843E

Lo scrivente Carmine Santoro, nato ad Avellino in data 13.05.1988 e residente a Melito Irpino (AV), al Viale della Libertà n.25, Codice Fiscale: SNTCMN88E13A509U quale tecnico incaricato per la verifica della Domanda di Variante indicata in oggetto

PREMESSO CHE

In seguito all'approvazione del progetto presentato per la domanda di sostegno n. 94250212498 - CUAU TTMGNR47H09I843E - con protocollo AGEA.ASR. 2019.1767861 del 26/11/2019 e successiva approvazione della domanda di variante n. 14280023269 - con protocollo AGEA.ASR.2021.0886860 del 25/06/2021

VISTE

- le disposizioni attuative generali predisposte dalle misure non connesse alla superficie e\o agli animali per la variante;

- le disposizioni previste per la regolarità attuativa della domanda di variante sulla domanda di sostegno già approvata sui criteri di selezione e ammissibilità previste dalla domanda di sostegno succitata nelle premesse;

- il manuale delle procedure per la gestione della domanda di sostegno e le disposizioni di pagamento;

- l'aggiornamento della documentazione inerente l'integrazione e la validità della documentazione presentata insieme alla domanda di variante;

- l'assenza di variazioni di costi nel piano di spesa, rispetto alla precedente Domanda di Variante (n. 14280023269 - con protocollo AGEA.ASR.2021.0886860 del 25/06/2021, come riportato nella sez. A - Tabella Voci di Spesa" inerente la realizzazione dell'intervento

TABELLA VOCI DI SPESA - MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 "Strategia di Sviluppo Locale" - Misura M04 - Sottomisura 4.1. - Tipologia di Intervento 4.1.1.

Sez. A) Voci di spesa progetto iniziale e variazione del piano con approvazione della prima Domanda di Variante (n. 14280023269 - con protocollo AGEA.ASR.2021.0886860 del 25/06/2021) e con seconda Domanda di Variante (n. 14280040107 - protocollo AGEA.ASR.2021.1303779 del 16/11/2021)

Voci di Spesa di Progetto	Spesa Prevista	Contributo Ammesso	Descrizione investimento prima variante (n. 14280023269) Resta invariato nella seconda Domanda di Variante (n. 14280040107)	Spesa Scontata Prevista in Variante	%	Contributo
Lett. A) art. 45 reg. 1305/13 Costruzione, acquisizione, incluso leasing e miglioramento di beni immobili	€50.539,3	€40.000,00	Lett. A) art. 45 reg. 1305/13 Costruzione, acquisizione, incluso leasing e miglioramento di beni immobili (Lavori di potatura e diradamento castagneto da frutto)	€24.750,98	90	€22275,88
Lett. B) art. 45 reg. 1305/13 acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore del bene	€23.194,1	€0.00	Lett. B) art. 45 reg. 1305/13 acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore del bene 1) Acquisto e posa in opera impianto FV 2) Acquisto attrezzature agricole (Trincia e Atomizzatore 3) Acquisto PC e Scaffalature	€8.083,5 €13.977,90 €1.132,65	50 90 50	4041,75 12580,11 566,35
Spese Tecniche	€5.982,21	€0.00	Spese Tecniche	€4.000,00	13,39	535,94
TOTALE	€79.715,61	€40.000,00		€51.945,03		€40.000,00

SI DICHIARA

l'approvazione della Domanda di Variante con esito **POSITIVO**
dato che:

- 1) la Domanda di Variante non comporta una riduzione complessiva della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione (Le voci di spesa e gli importi restano invariati nella seconda domanda di variante rispetto alla prima;
- 2) le modifiche previste dalla suddetta domanda di variante non contrastano con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili;
- 3) le modifiche previste non modificano gli obiettivi originariamente prefissati dal progetto;
- 4) le modifiche non influiscono sul punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione.

Il Tecnico

Dott. Carmine SANTORO
Viale della Libertà n.25 -
83030 Melito Irpino (AV)
santorocar@pec.it
Telefono +39 333 718 6840

Visto:

- Il Referente Istruttoria Domande di Aiuto
F.to Dott.ssa Anna Manuela Ebreo

- Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile attuazione sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo