

Prot. n. 69 del 31/01/2022

PROVVEDIMENTO VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA	
N. V. 02 DEL 31/01/2022	
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA DOMANDA DI SOSTEGNO – n. 04250017953 – CUA 00143390649

PREMESSO CHE

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n.30 del 15/01/2021 veniva concesso al Comune di Volturara Irpina (capofila), in forma associata ai comuni di Montella, Salza Irpina e Sorbo Serpico a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1 . " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala", un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto J66E19000200006;
- a seguito dell'espletamento delle gare, il Comune di Volturara Irpina (capofila) ha presentato la Domanda di Variante per ribasso d'asta n.14280043457, rilasciata con n. prot. AGEA.ASR.2021.1762086 del 10\12\2021;

VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e\o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;

PRESO ATTO CHE

il tecnico istruttore incaricato, Dott.ssa Valentina Taccone, ha proceduto alla istruttoria della domanda di Variante per l'accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni asserite a giustificazione della stessa;

VISTI

- il verbale di istruttoria di variante per ribasso d'asta PROT. N. 59 del 26/01/2022 e la verifica dell'ammissibilità dell'istanza per le motivazioni ivi indicate;
- la tabella riepilogativa delle voci di costo riportata nel verbale redatto dal tecnico incaricato;

VERIFICATO

- che le variazioni proposte non modificano l'impostazione strutturale del progetto;
- che dette variazioni non alterano la funzionalità e le finalità dell'investimento;
- che il punteggio, attribuito in fase di istruttoria, non viene modificato dalla variante proposta;

SI AUTORIZZA

LA VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI DISPONE

- la corrispondente modifica della DICA, sottoscritta dal beneficiario per accettazione, con riferimento esclusivo agli articoli interessati; nonché la conferma della Decisione di Concessione di Aiuto per tutte le parti non investite dalla variante; ciò per l'effetto integrativo e modificativo del presente atto;
- che le economie generate a seguito della rimodulazione dei costi, rispetto al contributo assentito con DICA n.30 del 15/01/2021, pari euro 3.295,40, rientrino nella disponibilità della Tipologia d'Intervento del PSR Campania 2014-2020;
- l'immediata esecutività del presente provvedimento; dando atto che lo stesso non comporta alcun impegno di spesa;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Montella (AV), 31/01/2022

Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile Sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo

AL GAL IRPINIA SANNIO SCARL
Sede Legale – _via Stazione snc – _Tufo (AV)
Sede Operativa – _Montella (Av) – _via Minzoni, 2
Email info@galirpiniasannio.it
Pec galirpiniasannio@legalmail.it

**Oggetto: DOCUMENTAZIONE ELABORAZIONE VARIANTE -
Richiesta di documentazione integrativa per la variante inerente Volturara
rif. DOMANDA 14280043457 - MIS. 19.2.1 T.I. 7.5.1 - ATS GAL IRPINIA-
SANNIO SCARL E GAL CILSI CONSORZIO (A.I.S.L.) - “Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su
piccola scala”**

La sottoscritta Valentina Taccone TCCVNT86H44A509O nata ad Avellino il 04\06\1986 e residente in via Gramsci 83042 ad Atripalda (AV) in qualità di tecnico collaboratore per la variante di progetto relativa alla domanda “ATS GAL AISL – PSR Campania 2014 – 2020 – Misura 19 – _Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER – Misura 7 Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” con riferimento **Domanda 14280043457**

VISTA

la richiesta di variante per la revisione della spesa del comune di Volturara (capofila) in associazione tra i comuni di Volturara Irpina, Montella, Salza Irpina e Sorbo Serpico identificato con CUA 00143390649 e presentata in data regolare documentazione per la domanda di variante n. 14280043457 “ATS GAL AISL – PSR Campania 2014 – 2020 – Misura 19 – _Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER – Misura 7 Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” con riferimento approvata in data 29\07\2020 sul progetto esecutivo per l'investimento totale pari ad € 200.000,00

VISTA

- la conformità della documentazione presentata e della successiva integrata nel rispetto delle Disposizioni Generali per l'Attuazione delle Misure Non Connesse alla Superficie e/o agli Animali;
- le disposizioni previste per la regolarità attuativa della variazione della domanda già approvata sui criteri di selezione e ammissibilità regolate dal SIAN per l'aggiornamento, l'integrazione e la validità della documentazione presentata insieme alla variante;
- la regolarità adottata del procedimento esecutivo nel sopralluogo dell'intervento nelle aree indicate nella documentazione della domanda succitata;
- la ridefinizione dei costi aggiornati secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) (rif. checklist H) di cui si riportano a seguire quanto detto:

TABELLA VOCI DI COSTO - MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” - Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Tipologia di Intervento 7.5.1

VOCI DI COSTO	DOMANDA DI SOSTEGNO	DICA	VARIANTE
a.1 importo lavori a base d'asta	112.257,86	112.257,86	109.451,41
a.2 Oneri non soggetti a ribasso	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE A	114.757,86	114.757,86	111.951,41
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	3.209,08	3.209,08	3209,08
b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A)	11.475,79	11.475,79	11.332,46
b.3 Oneri discarica	0,00	0,00	0,00
b.4 IVA Lavori al 10%	11.796,69	11.796,69	11.516,05
b.3 IVA Spese tecniche al 22%	2.524,67	2.524,67	2.493,14
TOTALE B	29.000,23	29.000,23	28.550,73
C: TOTALE LAVORI (A+B)	143.764,09	143.764,09	140.502,14
D Acquisizione di servizi da soggetti esterni / Forniture	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Consulenze specialistiche e professionali / Spese tecniche	2.195,00	2.195,00	2.167,58
Iva Forniture	9.658,00	9.658,00	9.658,00
Iva Spese tecniche	482,90	482,90	476,87
TOTALE: D	56.235,90	56.235,90	56.202,45
TOTALE COSTI: C + D	200.000,00	200.000,00	196.704,60
			- 3.295,40 (economia della spesa)

DICHIARA

che non sono stati alterati i valori dei criteri di ammissibilità, di selezione e delle voci di spesa (di cui si allega checklist di riepilogo) e quindi si approva la richiesta di variante con esito POSITIVO

Il Tecnico

Valentina TACCONE

Via Gramsci n.60 – _83042 Atripalda (AV)

Mail valentina.taccone@pec.it

Telefono 3927276997

Visto:

- Il Referente Istruttoria Domande di Aiuto
F.to Dott.ssa Anna Manuela Ebreo

- Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile attuazione sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo