

Prot. n. 385 del 01/07/2022

| DETERMINA | | | |
|------------------|--|------------|-------------------|
| N. | D. 16 | DEL | 01/07/2022 |
| OGGETTO | PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 4 -Sottomisura 4.1 -Tipologia di intervento 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole SIANO ANGELICA Domanda n. 94250213710 – CUA A SNINLC89A50A509C CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI | | |

Il sottoscritto dott. Mario Salzarulo, coordinatore del GAL e responsabile dell'attuazione della Sottomisura 19.2 della SSL, in virtù dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), conferito dal Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL) Dott. Angelo Frattolillo,

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali art.17 del Reg. UE 1305/2013 - Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 1, lettera a) Tipologia di Intervento - 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole;
- il richiedente **Siano Angelica**, identificato con **CUAA SNINLC89A50A509C**, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con **BARCODE 94250213710** rilasciata nei termini del bando, con la quale veniva chiesto un contributo di € 11.831,89 per il progetto, relativo ad un valore totale (spesa con IVA) dell'intervento di € 26.097,50 a valere sulla Misura 4 – Sottomisura 4.1 - Tipologia di Intervento 4.1.1;
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 21.391,39 (con IVA di € 26.097,50), si è determinato un contributo ammissibile pari a € 11.831,89 della spesa ammessa;
- a completamento delle procedure, in data 10/12/2020, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente, con il punteggio TOT. di 52;
- in data 27/03/2021 è stata sottoscritta e consegnata al beneficiario SIANO ANGELICA, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto) Prot. n. 160/2021 con l'assegnazione del CUP: H85E19000790007;
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 30/06/2022;

CONSIDERATO CHE

- in data 30/06/2022, il beneficiario ha inviato a mezzo PEC la comunicazione relativa alla impossibilità di realizzazione degli interventi entro il termine ultimo concesso dalla DICA al 30/06/2022;
- nella citata comunicazione, acquisita al protocollo del GAL al numero 378 del 30/06/2022 e successivamente rettificata con nota prot. n. 384 del 01/07/2022, viene esplicitato che la motivazione della richiesta di proroga è dovuta ad un rallentamento delle forniture necessarie al completamento dell'intervento;

PRESO ATTO

di quanto disposto e stabilito ai punti 1) e 2) del Decreto Dirigenziale n. 332 del 22/10/2021, a firma della dirigente, dott.ssa Maria Passari (Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali);

AL FINE

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario SIANO ANGELICA (CUAA SNINLC89A50A509C), un differimento dei termini alla data del 31 DICEMBRE 2022 per l'effettiva conclusione dell'intervento;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

Montella (AV), 01/07/2022

il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Mario Salzarulo