

Prot. n. 439 del 27/07/2022

PROVVEDIMENTO VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA	
N. V. 10 DEL 27/07/2022	
OGGETTO	<p>PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 --- Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA DOMANDA DI SOSTEGNO n. 04250018084 – CUA 80005290640</p>

PREMESSO CHE

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 31 del 15/01/2021 veniva concesso al Comune di Pietradefusi (capofila), in forma associata ai comuni di Montefusco, Montemiletto e Venticano, a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1. " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala", un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto **C42J19000840002**;
- a seguito dell'espletamento delle gare il Comune di Pietradefusi (capofila), ha presentato la Domanda di Variante per ribasso d'asta n. 24280023995 prot. AGEA.ASR.2022.0819430 del 06/07/2022;

VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;

PRESO ATTO CHE

il tecnico istruttore incaricato, Dott.ssa Valentina Taccone, ha proceduto alla istruttoria della domanda di Variante per l'accertamento delle cause, dei presupposti e delle condizioni asserite a giustificazione della stessa;

VISTI

- il verbale di istruttoria di variante per ribasso d'asta PROT. N. 437 del 21/07/2022 e la verifica dell'ammissibilità dell'istanza per le motivazioni ivi indicate;
- la tabella riepilogativa delle voci di costo riportata nel verbale redatto dal tecnico incaricato;

VERIFICATO

- che le variazioni proposte non modificano l'impostazione strutturale del progetto;
- che dette variazioni non alterano la funzionalità e le finalità dell'investimento;
- che il punteggio, attribuito in fase di istruttoria, non viene modificato dalla variante proposta;

SI AUTORIZZA

LA VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI DISPONE

- la corrispondente modifica della DICA, sottoscritta dal beneficiario per accettazione, con riferimento esclusivo agli articoli interessati; nonché la conferma della Decisione di Concessione di Aiuto per tutte le parti non investite dalla variante; ciò per l'effetto integrativo e modificativo del presente atto;
- che le economie generate a seguito della rimodulazione dei costi, rispetto al contributo assentito con DICA n. 31 del 15/01/2021, pari ad euro 3.040,30 rientrino nella disponibilità della Tipologia d'Intervento del PSR Campania 2014-2020;
- dando atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, l'immediata esecutività dello stesso;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Montella (AV), 27/07/2022

Il Coordinatore del GAL ATS AISL
Responsabile Sottomisura 19.2
F.to Dott. Mario Salzarulo

AL GAL IRPINIA SANNIO SCARL
Sede Legale – via Stazione snc – Tufo (AV)
Sede Operativa – Montella (Av) – via Minzoni, 2
Email info@galirpiniasannio.it
Pec galirpiniasannio@legalmail.it

Oggetto: VERBALE CHIUSURA VARIANTE ‘RIBASSO D’ASTA’ - Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Misura 7.5.1_ Variante n. 24280023995 CUA 80005290640 Comune di Pietradefusi (AV) Capofila - ATS GAL IRPINIA-SANNIO SCARL E GAL CILSI CONSORZIO (A.I.S.L.) - “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”

La sottoscritta Valentina Taccone TCCVNT86H44A509O nata ad Avellino il 04\06\19 86 e residente in via Gramsci 83042 ad Atripalda (AV) in qualità di tecnico collaboratore per la **Variante n. 24280023995 CUA 80005290640** Comune di Pietradefusi (AV) - ATS GAL IRPINIA-SANNIO SCARL E GAL CILSI CONSORZIO (A.I.S.L.) - “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”

VISTA

la richiesta di variante per la revisione della spesa del comune PIETRADEFUSI (capofila) in associazione tra i comuni di Montefusco, Montemiletto, Venticano, identificato e presentata con regolare documentazione per la domanda di **Variante n. 24280023995 - CUA 80005290640** presso l’ente competente “ATS GAL AISL – PSR Campania 2014 – 2020 – Misura 19 – _Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER – Misura 7 Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”

VISTA

- la conformità della documentazione presentata nel rispetto delle Disposizioni Generali per l'Attuazione delle Misure Non Connesse alla Superficie e/o agli Animali della documentazione per ‘Ribasso d’Asta’;

- le corrette disposizioni previste per la regolarità attuativa della variazione della domanda già approvata sui criteri di selezione, ammissibilità e sull’aggiornamento delle voci di spesa secondo ‘Ribasso d’Asta’ e regolate dal SIAN;

- la regolarità del procedimento esecutivo nel sopralluogo dell'intervento nelle aree indicate nella documentazione della domanda succitata;

TABELLA VOCI DI COSTO - MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 "Strategia di Sviluppo Locale" - Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Tipologia di Intervento 7.5.1 - 'PROGETTO ESECUTIVO'

A) Lavori	
Lavori a base d'asta (a misura)	€ 111.907,92
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
SOMMANO	€ 114.407,92
B) Somme a disposizione	€ 29.099,98
Imprevisti 5%	€ 3.364,93
Spese Tecniche e Generali	€11.440,79
I.V.A. Lavori (10%)	€11.777,28
I.V.A. spese tecniche (22%)	€2.516,97
C) Totale (A+B)	€ 143.507,90
D) Forniture (compreso spese tecniche ed I.V.A. su di esse)	€ 56.492,10
Forniture	€ 44.100,00
Spese Tecniche Forniture 5%	€ 2.205,00
I.V.A. Forniture (22%)	€ 9.702,00
I.V.A. Spese Tecniche (22%)	€ 485,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00

TABELLA VOCI DI COSTO - MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” - Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Tipologia di Intervento 7.5.1 - ‘VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA’

A) Lavori	
Lavori al netto del ribasso d’asta (2,25%) (a misura)	€ 109.389,99
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
SOMMANO	€ 111.889,99
B) Somme a disposizione	€ 28.577,61
Imprevisti (al di sotto del limite massimo del 5%)	€ 3.364,93
Spese Tecniche e Generali	€ 11.440,79
I.V.A. su Lavori + imprevisti (10% di € 115.254,92)	€ 11.254,92
I.V.A. spese tecniche (22%)	€ 2.516,97
C) Totale (A+B)	€ 140.467,60
D) Forniture (compreso spese tecniche ed I.V.A. su di esse)	€ 56.492,10
Forniture	€ 44.100,00
Spese Tecniche Forniture 5%	€ 2.205,00
I.V.A. Forniture (22%)	€ 9.702,00
I.V.A. Spese Tecniche (22%)	€ 485,10
SOMMANO (A + B + D)	€ 196.959,70
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA	€ 3.040,30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00

DICHIARA

che non sono stati alterati i valori dei criteri di ammissibilità, di selezione e delle voci di spesa (di cui si allega checklist di riepilogo) e quindi si approva in data odierna la richiesta di variante con esito **POSITIVO**.

Avellino, 21/07/2022

Il Tecnico

Valentina TACCONE

Via Gramsci n.60 – _83042 Atripalda (AV)

Mail valentina.taccone@pec.it

Telefono 3927276997

Visto:

- Il Referente Istruttoria Domande di Aiuto

F.to Dott.ssa Anna Manuela Ebreo

- Il Coordinatore del GAL ATS AISL

Responsabile attuazione sottomisura 19.2

F.to Dott. Mario Salzarulo