

**Prot. n. 686 del 13/12/2022**

<b>DETERMINA COORDINATORE</b>	
<b>RIF. PROVVEDIMENTO VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA N. V.09 DEL 12/07/2022</b>	
<b>N. D 26. DEL 13/12/2022</b>	
<b>OGGETTO</b>	<p>PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 --- Tipologia di Intervento 19.2.1 <b>Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1</b> “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” <b>AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA</b> <b>DOMANDA DI SOSTEGNO n.04250018241- CUA 80010870642</b></p>

**PREMESSO CHE**

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 20 del 12/01/2021 veniva concesso al Comune di Montemarano (capofila), in forma associata ai comuni di Castelvetro Sul Calore, Chiusano San Domenico e San Mango Sul Calore, a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1. " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala", un contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto J12I19000500002;
- a seguito dell'espletamento delle gare il Comune di Montemarano (capofila), ha presentato la Domanda di Variante per ribasso d'asta n. 24280022385, prot. AGEA.ASR. 2022.0797288 del 23/06/2022;
- in data 12/07/22 Prot. 421, il Tecnico istruttore, dott.ssa Valentina Taccone, ha trasmesso il verbale di chiusura dell'istruttoria;
- in data 12/07/2022 - Prot. 423 – il GAL ha emesso il provvedimento di ammissibilità della variante per ribasso d'asta sui lavori e, nella stessa data (prot. 424), ha trasmesso alla UOD competente la richiesta di revisione;
- in data 05/10/2022 - Prot. 0486005 -la UOD ha fatto pervenire al GAL la comunicazione di esito negativo della revisione sulla variante richiesta, facendo riferimento alle procedure relative alle forniture e servizi ai fini dell'attuazione del progetto in oggetto;
- in data 20/10/2022, il GAL ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale n. 2022.0520540 del 24/10/2022, i chiarimenti del caso;
- in data 07/11/2022 – Prot. n. 2022.0545481, la UOD 50.07.22, ha trasmesso la nota di conferma dell'esito negativo della revisione specificando meglio che tale esito riguarda esclusivamente la

procedura relativa ai preventivi per la fornitura di attrezzature funzionali ed nella fase di presentazione della Domanda di Sostegno;

#### PRESO ATTO

- che il RUP del Comune di Montemarano Ing. Soccorso Pullo con nota inviata al GAL il 05/12/2022, prot. 6167/22, ha fornito ulteriori chiarimenti ed assunto formalmente l'impegno a provvedere "all'indizione, previo annullamento delle precedenti determinate di affidamento, di nuove procedure comparative specificamente per l'affidamento dei servizi e forniture funzionali al completamento dell'intervento";
- dell'ammissibilità della richiesta di variante per quanto concerne i LAVORI, oggetto della stessa per ribasso d'asta, regolarmente affidati a seguito di procedura ristretta, previa richiesta ad altrettanti O.E., ai sensi dell'Art. 1, Comma 2 della legge 120/2020 e con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (l'intera procedura è stata svolta sulla piattaforma di gara SMECOMM da parte della CUC "Comune di Montemarano, capofila");
- dell'impegno assunto dalla stazione appaltante per quanto concerne la fornitura di attrezzature e servizi funzionali al completamento dell'intervento, per le quali si procederà con nuove procedure comparative;

#### VISTE

- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione Individuale di Aiuto concessa;
- il Provvedimento di Ammissibilità di Variante per Ribasso d'Asta V.09 del 12/07/2022;

#### SI AUTORIZZA

LA VARIANTE PER RIBASSO D'ASTA secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **con riferimento ai LAVORI (Quadro Economico – A e B)**.

#### SI DISPONE

- la corrispondente modifica della DICA, sottoscritta dal beneficiario per accettazione, con riferimento esclusivo agli articoli relativi ai **LAVORI (Quadro Economico – A e B)**, nonché la conferma della Decisione di Concessione di Aiuto per tutte le parti non investite dalla variante, ciò per l'effetto integrativo e modificativo del presente atto;
- che le economie generate a seguito della rimodulazione dei costi, rispetto al contributo assentito con

DICA n. 20 del 12/01/2021, pari ad euro 1.883,61 rientrano nella disponibilità della Tipologia d'Intervento del PSR Campania 2014-2020;

- che in caso di eventuali economie di gara generate dalle spese previste per forniture (Quadro Economico - D -), la stessa stazione appaltante dovrà procedere con la presentazione di una nuova variante per ribasso d'asta;
- dando atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, l'immediata esecutività dello stesso;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento.

**Montella (AV), 13/12/2022**

Il Coordinatore del GAL ATS AISL  
Responsabile Sottomisura 19.2  
**F.to Dott. Mario Salzarulo**