

Al **GAL ATS AISL** (GAL Irpinia Sannio - GA CILSI)  
Sede Legale - Via Stazione snc - Tufo (AV)  
CF\P.IVA 02902820642  
Sede Operativa Sorbo Serpico (Av) - Via San Rocco, snc  
E-mail: [info@galirpiniasannio.it](mailto:info@galirpiniasannio.it)  
PEC: [galirpiniasannio@legalmail.it](mailto:galirpiniasannio@legalmail.it)

**Atripalda, 27 novembre 2021**

**Oggetto:** GAL ATS AILS (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI) -  
**RICHIESTA DI VARIANTE** PER LA MISURA 19 - Sviluppo  
Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura  
19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 "Strategia di  
Sviluppo Locale" - Misura 7 - Sottomisura 7.5 -  
Tipologia di Intervento 7.5.1 - Sostegno a  
investimenti di fruizione pubblica in  
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola  
scala - DOMANDA DI SOSTEGNO - n.04250018068, CUA  
80011930643

La scrivente Valentina Taccone, nata ad Avellino in data  
04.06.1986 e residente ad Atripalda (AV), alla via  
Gramsci n.60, Codice Fiscale: TCCVNT86H44A5090, quale  
tecnico incaricato per la verifica della variante  
inerente l'istruttoria della domanda di sostegno indicata  
in oggetto

**PREMESSO CHE**

In seguito all'approvazione del progetto unitario  
presentato per la domanda di sostegno n.04250018068 -  
CUAA 80011930643. - con Prot.AGEA.ASR. 2020.0056674  
"Lavori ed investimenti di fruizione pubblica in  
infrastrutture ricettive e turistiche su piccola scala  
nelle terre d'Irpinia 29\01\2020 inoltrata dal comune di  
Candida (capofila) in forma associata ai comuni limitrofi  
di San Potito, Manocalzati e Parolise

### **VISTE**

- le disposizioni attuative generali predisposte attuative generali delle misure non connesse alla superficie e\o agli animali per la variante;
  
- le disposizioni previste per la regolarità attuativa della variazione sulla domanda di sostegno già approvata sui criteri di selezione e ammissibilità previste dalla domanda di sostegno succitata nelle premesse;
  
- il manuale delle procedure per la gestione della domanda di sostegno e le disposizioni di pagamento;
  
- l'aggiornamento della documentazione inerente l'integrazione e la validità della documentazione presentata insieme alla variante;
  
- la regolarità del procedimento esecutivo nel sopralluogo dell'intervento nelle aree indicate nella documentazione della domanda succitata;
  
- la ridefinizione dei costi aggiornato del Computo Metrico Estimativo in relazione al "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche" per la realizzazione dell'intervento del Progetto Esecutivo, dei quali si riportano le variazioni nella sez.A - LAVORI della Tabella Generale riguardanti le 'Voci di Spesa' e inerente la realizzazione dell'intervento:

**TABELLA VOCI DI COSTO - MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 "Strategia di Sviluppo Locale" - Misura 7 - Sottomisura 7.5 - Tipologia di Intervento 7.5.1**

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>DOMANDA DI SOSTEGNO</b>	<b>DICA</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>% COSTI</b>	<b>% CONTRIBUTUTO</b>
<b>A: LAVORI</b>					
a.1 importo lavori a base d'asta	110.140,98	110.140,98	103.004,88		
a.2 Oneri non soggetti a ribasso	2.500,00	2.500,00	9.636,10		
<b>TOTALE A</b>	<b>112.640,98</b>	<b>112.640,98</b>	<b>112.640,98</b>	<b>56,3</b>	<b>100</b>
<b>B: SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	1.484,84	1.484,84	964,84	0,86	
b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A)	11.264,10	11.264,10	11.264,10	10	
b.3 Oneri discarica	-	-	520,00		
b.4 IVA Lavori al 10%	11.412,58	11.412,58	11.412,58		
b.3 IVA Spese tecniche al 22%	2.478,10	2.478,10	2.478,10		
<b>TOTALE B</b>	<b>26.639,62</b>	<b>26.639,62</b>	<b>26.639,62</b>	<b>13,3</b>	<b>100</b>
<b>C: TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>139.280,60</b>	<b>139.280,60</b>	<b>139.280,60</b>	<b>69,6</b>	<b>100</b>
<b>D: FORNITURE</b>					
D Acquisizione di servizi da soggetti esterni / Forniture	47.400,00	47.400,00	47.400,00		
Consulenze specialistiche e professionali / Spese tecniche	2.370,00	2.370,00	2.370,00		
Iva Forniture	10.428,00	10.428,00	10.428,00		
Iva Spese tecniche	521,40	521,40	521,40		
<b>TOTALE: D</b>	<b>60.719,40</b>	<b>60.719,40</b>	<b>60.719,40</b>	<b>30,4</b>	<b>100</b>
<b>TOTALE COSTI: C + D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**SI DICHIARA**

l'approvazione della variante con esito **POSITIVO**

**Il Tecnico**

Valentina TACCONE  
Via Gramsci n.60 - 83042 Atripalda (AV)  
valentina.taccone@pec.it  
Telefono 392727694

Visto:

- Il Referente Istruttoria Domande di Aiuto  
Dott.ssa Anna Manuela Ebreo
  
- Il Coordinatore del GAL ATS AISL  
Responsabile attuazione sottomisura 19.2  
Dott. Mario Salzarulo

## PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - rettifica

**V. 03 DEL 29/11/2021 prot. n. 535 del 29/11/2021**

**OGGETTO**

PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER.  
Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1  
**Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1**  
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su  
piccola scala”  
**AMMISSIBILITA' VARIANTE DI PROGETTO**  
**DOMANDA DI SOSTEGNO – n.04250018068 – CUA 80011930643**

### PREMESSO CHE

- il Comune di Candida (capofila), ha presentato la Domanda di Variante n. 14280032195, rilasciata con Prot. AGEA.ASR. 2021.1084475 del 27\09\2021;

### VISTI

- la documentazione presentata nel Fascicolo Elettronico tra cui la Deliberazione dell'ente n. 42 del 21/08/2021 di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico post variante con indicazione errata delle voci di costo di cui alla voce “A - Lavori”;
- il Provvedimento di Ammissibilità della Variante N. V03 del 29/11/2021 - Prot. 535 emesso dal GAL ATS AISL che disponeva l'ammissibilità della variante N. 14280032195;
- il verbale redatto dal tecnico incaricato riportante la tabella riepilogativa delle voci di costo in cui si trascrivevano le corrette risultanze della variante, oltre all'indicazione errata della voce “A - Lavori”, come di seguito riportato:

VOCI DI COSTO	DOMANDA DI SOSTEGNO	DICA	VARIANTE
a.1 importo lavori a base d'asta	110.140,98	110.140,98	103.004,88
a.2 Oneri non soggetti a ribasso	2.500,00	2.500,00	9.636,10
TOTALE A	112.640,98	112.640,98	112.640,98

- la nota di rettifica a firma del RUP del comune Capofila, in cui si evidenzia l'errore di trascrizione della voce di costo “A - Lavori”;

### SI DISPONE

- la rettifica del quadro economico ammesso da Provvedimento di Variante emesso dal GAL ATS AISL v.03 del 29/11/2021 Prot. 535, così come di seguito indicato:

<b>MISURA 7.5.1</b>		PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - ATS GAL AISL - BANDO DEL 01/07/2019 MISURA 7.5.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA
<b>QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO</b>		
IMPORTO MASSIMO 200.000 € IVA COMPRESA		
<b>A - LAVORI</b>		<b>EURO</b>
A.1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		110 140,98
A.2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		2 500,00
<b>TOTALE A</b>		<b>112 640,98</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 IMPREVISTI (5%)		964,84
B.2 SPESE TECNICHE E GENERALI ( MAX 10% )		11 264,10
B.3 ONERI DISCARICA		520,00
B.4 IVA LAVORI (% DI A+B.1+B.3)		11 412,58
B.5 IVA SPESE TECNICHE E GENERALI (22%)		2 478,10
<b>TOTALE B</b>		<b>26 639,62</b>
<b>G - TOTALE LAVORI (A+B)</b>		<b>139 280,60</b>
<b>D - FORNITURE</b>		
D.1 FORNITURE		47 400,00
D.2 SPESE TECNICHE FORNITURE (MAX 5%)		2 370,00
D.3 IVA FORNITURE (22%)		10 428,00
D.4 IVA SPESE TECNICHE FORNITURE (22%)		521,40
<b>TOTALE D</b>		<b>60 719,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (G+D)</b>		<b>200 000,00</b>

- dando atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, l'immediata esecutività dello stesso;
- di trasmettere la presente nota di rettifica al Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio, mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d'atto;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente rettifica.

**Il Presidente**  
**F.to Angelo Frattolillo**