

Prot. n. 400 del 07/06/2023

DETERMINA			
N.	D. 08	DEL	07/06/2023
<b>OGGETTO</b>	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 <b>Misura 7 - Sottomisura 7.6 - Tipologia di intervento 7.6.1</b> “Riqualficazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale” – Scadenza bando: 10 gennaio 2020 <b>CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ</b>		

Il sottoscritto Angelo Frattolillo, Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL), visto il parere del coordinatore del GAL e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) Gianluca Carullo,

#### PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio ACARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 7 – Sottomisura 7.6 – TI 7.6.1 “Riqualficazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale”;
- alla data di scadenza del bando, fissata al 10 gennaio 2020, l'ente Parco Regionale dei Monti Picentini, identificato con CUA 95036600633, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250002740, con la quale veniva chiesto un contributo di € 74.904,56 per il progetto “Monti Picentini CiLab – Il Parco Regionale dei Monti Picentini in cammino per un Parco Circolare”;
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 74.904,56, si è determinato un contributo ammissibile pari a € 74.904,56 (100% della spesa ammessa);
- a completamento delle procedure, in data 12/10/2020, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si posiziona utilmente, con punteggio 100/100;
- in data 29/10/2020 è stata sottoscritta e consegnata al Legale rappresentante dell'Ente Parco dei Monti Picentini, Architetto Fabio Guerriero, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto);
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 29/10/2021 (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture);
- con determina del RUP n.01 del 25/10/2021 è stato concesso al beneficiario Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (CUA 95036600633), un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto denominato “Monti Picentini CiLab – Il Parco Regionale dei

Monti Picentini in cammino per un Parco Circolare”, nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

#### CONSIDERATO CHE

- o in data 05/06/2023, prot. 393, il legale rappresentante dell’Ente Parco dei Monti Picentini, ha inviato a mezzo PEC la comunicazione relativa alla impossibilità di realizzazione degli interventi e dei pagamenti entro il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti, fissato dalla citata Determina n.01 del 25/10/2021 al 30/06/2023;
- o lo stesso rappresentante legale dell’Ente beneficiario, al fine di realizzare le attività, ha richiesto la concessione di una proroga di 12 mesi;

#### PRESO ATTO

- del DRD 203 del 15/04/2022 con il quale la Regione Campania ha autorizzato il differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati nell’ambito delle tipologie d’intervento della Misura 19 di cui al DRD n.332/2021, definendo come termine di scadenza il 01.07.2024 per le tipologie d’intervento 19.2.1 e 19.3.1 e per la tipologia d’intervento 19.4.1 il 31.10.2024;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 53 del 15/05/2023, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, che al punto all’OdG. 5 “Concessione differimento termini ai beneficiari (rif. Drd n. 203 del 15/04/2023)” delibera “di concedere un differimento dei termini al 31/12/2023 ai beneficiari della misure, qualora ne facciano specifica richiesta”.

#### AL FINE

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere,

#### DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario **Ente Parco Regionale dei Monti Picentini** (CUAA 95036600633), un differimento dei termini alla data del 31 dicembre 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto denominato “**Monti Picentini CiLab – Il Parco Regionale dei Monti Picentini in cammino per un Parco Circolare**”, nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.



**Montella (AV), 07/06/2023**

**il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Dott. Gianluca Carullo**

**Il presidente del GAL ATS AISL  
(GAL Irpinia Sannio – GAL CILSI)  
F.to Angelo Frattolillo**

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.