

**Prot. n. 407 del 07/06/2023**

<b>DETERMINA</b>			
<b>N.</b>	<b>D. 15</b>	<b>DEL</b>	<b>07/06/2023</b>
<b>OGGETTO</b>	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 <b>Misura 7 -Sottomisura 7.5 -Tipologia di intervento 7.5.1</b> “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” <b>CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ</b>		

Il sottoscritto Angelo Frattolillo, Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL), visto il parere del coordinatore del GAL e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) Gianluca Carullo,

**PREMESSO CHE**

- Che con D.R.D. n.92 del 30/03/2018 sono state approvate le Procedure per la gestione dei bandi emanati dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 "Strategie di Sviluppo Locale";
- Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto mandatario del GAL ATS AISL Irpinia Sannio - CILSI n.22 del 19/01/2019 è stato approvato il manuale delle procedure delle Domande di Sostegno del PSR Campania 2014-2020 inserite nella SSL dell'ATS GAL AISL, elaborata ai sensi degli indirizzi del Cap.3 del DRD 92 del 03/03/2018;
- Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL ATS AISL n.25 del 07/06/2019 è stato approvato il bando della Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1. " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" Azione A: ambito tematico 3 - Focus su turismo culturale e religioso; Azione B: ambito tematico 5 - Focus su turismo naturalistico ambientale;
- Che le Amministrazioni comunali di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza della Campania, Morra De Sanctis, Rocca San Felice e Sant'Andrea di Conza, con la stipula della convenzione approvata dai rispettivi consigli comunali, così come previsto dal capo V del Titolo II del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno inteso partecipare in forma associata al bando del GAL ATS AISL, in attuazione della Misura 7 – Sottomisura 7.5. - Tipologia di Intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala";
- Che il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (capofila), identificato con CUAA 01608070643, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250017888 rilasciata nei termini del bando;
- Che con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a Euro 200.000,00 si è determinato un contributo ammissibile pari a Euro 200.000,00 (100% della spesa ammessa);
- Che con Delibera n. 37/2020 del 04/12/2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto mandatario del GAL ATS AISL Irpinia Sannio - CILSI è stata validata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1 .

" Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" Azione A: ambito tematico 3 - Focus su turismo culturale e religioso; Azione B: ambito tematico 5 - Focus su turismo naturalistico ambientale;

- Che la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Definitiva;
- Che il 21/01/2021, è stato emesso in favore del Progetto di " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" BARCODE 04250017888, il Provvedimento di Concessione n. 21 - CUP D48G19000130002;
- Che con Determina del RUP n. 18 del 22/11/2021 è stato concesso al beneficiario Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (capofila), un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto finanziato nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

#### **PRESO ATTO**

- del DRD 203 del 15/04/2022 con il quale la Regione Campania ha autorizzato il differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati nell'ambito delle tipologie d'intervento della Misura 19 di cui al DRD n.332/2021, definendo come termine di scadenza il 01.07.2024 per le tipologie d'intervento 19.2.1 e 19.3.1 e per la tipologia d'intervento 19.4.1 il 31.10.2024;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 53 del 15/05/2023, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, che al punto all'OdG. 5 "Concessione differimento termini ai beneficiari (rif. Drd n. 203 del 15/04/2023)" delibera "di concedere un differimento dei termini al 31/12/2023 per i beneficiari della misura 7.5.1";

#### **AL FINE**

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

#### **DETERMINA**

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (capofila), un differimento dei termini alla data del 31 dicembre 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto finanziato nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.

**Montella (AV), 07/06/2023**



**il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Dott. Gianluca Carullo**

**Il presidente del GAL ATS AISL  
(GAL Irpinia Sannio – GAL CISLSI)  
F.to Angelo Frattolillo**

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.