

Prot. n. 711 del 07/11/2023

DETERMINA	
N.	D. 30
DEL	07/11/2023
OGGETTO	PSR Campania 2014-2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia di intervento 16.1.1 Az.2 “Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI)” CONCESSIONE DIFFERIMENTO TERMINI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ

Il sottoscritto Angelo Frattolillo, Presidente del GAL Irpinia Sannio (Mandatario dell'ATS GAL AISL), visto il parere del coordinatore del GAL e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) Gianluca Carullo,

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 28 del 16/09/2019, del GAL Irpinia Sannio SCARL, soggetto mandatario del GAL ATS AISL, è stato approvato il bando della Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia d'Intervento 16.1.1 Az.2 Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI);
- in data **9 gennaio 2020**, AZIENDA AGRICOLA “IL FEUDO” DI CICCONE FRANCO (capofila del GO - acronimo del POI: “**NOBILI® CEREALI**”), identificato con CUAU CCCFNC68C28C976D ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 4250002831, con la quale veniva chiesto un contributo di € 165.345,99 per il progetto “**Relazione gusto-fenoli nei cereali per effetto della resa per ettaro**” - Acronimo: “**NOBILI® CEREALI**”;
- con istruttoria positiva della Domanda di Sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale ammissibile pari a € 162.987,23 si è determinato un contributo ammissibile pari a € 162.987,23 (100% della spesa ammessa);
- a completamento delle procedure, in data 09/03/2021, è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto, nell'ambito della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si posiziona utilmente, con punteggio 88/100;
- in data 24/04/2021 è stata sottoscritta e consegnata al Legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA “IL FEUDO” DI CICCONE FRANCO, la D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto) Prot. n. 239;
- che detta DICA, tra gli altri impegni del beneficiario, all'articolo 5 - tempi di attuazione durata dell'intervento - prevede il completamento dell'intervento entro il 30/06/2022 (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture);

CONSIDERATO CHE

- in data 09/07/2021, il sig. CICCONE FRANCO, legale rappresentante dell'Azienda Agricola “IL FEUDO”, ha inviato a mezzo PEC la comunicazione relativa alla impossibilità di realizzazione degli interventi e dei pagamenti entro il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti, fissato dalla citata DICA al 30/06/2022;

- nella citata comunicazione, acquisita al protocollo del GAL al numero 344 del 10/07/2021 e sottoscritta dal capofila del Go, rappresentante legale Azienda Agricola Ciccone Franco e dal Responsabile Tecnico Scientifico Dott. Roberto Rubino, viene esplicitato che la motivazione della richiesta di proroga è dovuta alla necessità di un adeguamento della tempistica necessaria alla realizzazione delle attività programmate così come da cronoprogramma;
- con la Determina del RUP n. 03 del 13_11_2021 è stato concesso un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività;
- a seguito della pubblicazione del DRD n. 297 del 28/07/2022 è stato concesso un differimento dei termini alla data del 31 dicembre 2023 per l'effettiva conclusione di ogni attività, con Determina del RUP n. 05 del 11/03/2023;
- in data 26/10/2023 il beneficiario ha inviato a mezzo PEC (prot. 699), nuova richiesta di proroga per la conclusione dell'intervento;
- nella citata comunicazione sottoscritta dal capofila del Go, rappresentante legale Azienda Agricola Ciccone Franco e dal Responsabile Tecnico Scientifico Dott. Roberto Rubino, viene esplicitato che la motivazione della richiesta di proroga è dovuta al rallentamento delle attività, nonché alla necessità di un adeguamento della tempistica necessaria alla realizzazione delle attività, a seguito delle negative conseguenze dell'Emergenza Climatica, che ha influito negativamente sui risultati dell'annata agraria in corso delle rese dei 3 cereali (grano, orzo e farro), per cui si è preferito riproporre l'attività di sperimentazione agronomica effettuando una semina autunnale anticipata con cultivar precoci;

PRESO ATTO

di quanto disposto e stabilito dal DRD 203 del 15/04/2022 con il quale la Regione Campania ha autorizzato il differimento dei termini delle scadenze relative alla conclusione degli interventi finanziati nell'ambito delle tipologie d'intervento della Misura 19 di cui al DRD n.332/2021, definendo come termine di scadenza il 01.07.2024 per le tipologie d'intervento 19.2.1 e 19.3.1 e per la tipologia d'intervento 19.4.1 il 31.10.2024;

AL FINE

di consentire al soggetto beneficiario il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in considerazione della tipologia delle attività da svolgere;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario dell'Azienda Agricola IL FEUDO di Ciccone Franco (CUAA CCCFNC68C28C976D) un differimento dei termini alla data del 30 giugno 2024 per l'effettiva conclusione di ogni attività, ivi compreso il completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture, del progetto denominato **“Relazione gusto-fenoli nei cereali per effetto della resa per ettaro” - Acronimo: “NOBILI® CEREALI”**, nonché alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;

- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, Mandatario del GAL ATS AISL, per la successiva ratifica di competenza;
- di procedere alla divulgazione e pubblicazione della presente determinazione.


Luogo e data:
Montella (AV), 07/11/2023

GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio – GAL CISLSI)

il Responsabile Unico del Procedimento

GAL Irpinia Sannio S.C.A.R.L.

F.to Dott. Gianluca Carullo



GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio – GAL CISLSI)

Il Presidente del Soggetto Mandatario

GAL Irpinia Sannio S.C.A.R.L.

F.to Angelo Frattolillo

